



LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS

(PROTOKOLS Nr.7.)

Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 187.

28.06.2012.

20.§

Par Dundagas novada Attīstības programmas izstrādes grafika precizēšanu

Pamats

1. Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmums Nr.47 10.§ „Par Dundagas novada Attīstības programmas izstrādi”.
2. Dundagas novada domes 27.10.2011. sēdes lēmums Nr.294 6.§ „Par Dundagas novada attīstības plāna vadības grupas un izstrādes grafika precizēšanu”.
3. Likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” (13.10.2011.).

Mērķis

Izdarīt izmaiņas Dundagas novada attīstības programmas (turpmāk – Attīstības programma) izstrādes grafikā.

Izvērtējums

Saskaņā ar Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu Nr.47 10.§ „Par Dundagas novada Attīstības programmas izstrādi” tika uzsākta Attīstības programmas izstrāde, kurā tika nozīmēts atbildīgais par tās izstrādi, izveidota izstrādes vadības grupa, kā arī apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi. Kā apstiprinātās Attīstības programmas gala redakcijas publiskošanas un iesniegšanas plānošanas reģionam termiņš tika noteikts 2012. gada septembris.

Saskaņā ar Dundagas novada domes 27.10.2011. sēdes lēmumu Nr.294 6.§ „Par Dundagas novada attīstības plāna vadības grupas un izstrādes grafika precizēšanu” tika izdarīti grozījumi vadības grupas sastāvā, kā arī apstiprināti jaunie attīstības programmas izpildes termiņi. Kā apstiprinātās Attīstības programmas gala redakcijas publiskošanas un iesniegšanas plānošanas reģionam termiņš tika noteikts 2012. gada decembris.

01.12.2011. stājās spēkā likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” (13.10.2011.), kura 21.panta 1.p. nosaka, ka vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā nosaka vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā.

Savukārt Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta 1.p. nosaka, ka vietējās pašvaldības attīstības programmu izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un izvērtējot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

Lai saskaņotu Attīstības programmas un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas termiņus ir nepieciešams veikt izmaiņas Attīstības programmas izstrādes laika grafikā.

Dundagas novada Dome nolemj:

1. Apstiprināt novada Attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Lēmumu ar novada Attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņiem nosūtīt Kurzemes plānošanas reģionam.

Lēmums nosūtāms: Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai, Pulkveža Brieža iela 4, Rīga, LV 1010

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja



G.Abaja

DARBA UZDEVUMS**Dundagas novada attīstības programmas izstrādei**

1. Izstrādāt Dundagas novada attīstības programmu, ietverot pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu un vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju plānu, attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību.
2. Attīstības programmas izstrādes pamatojums:
 - 2.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts;
 - 2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturrtā daļa;
 - 2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 1.punkts, 22.pants;
 - 2.4. Reģionālās attīstības likuma 13.pants;
 - 2.5. MK 13.10.2009. noteikumi Nr.1178 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”
 - 2.6. MK 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
3. Par lēmuma izpildi atbild novada attīstības programmas izstrādes vadītājs – Dundagas novada Domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns.
4. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.
5. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi:
 - 5.1. definēt novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;
 - 5.2. izvērtēt un ņemt vērā plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, novada teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas novads;
 - 5.3. izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos novada teritoriālo vienību plānošanas dokumentus attīstības programmas, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;
 - 5.4. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši 2009.gada 25.augusta MK noteikumi „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam.
6. Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi:

Nr.p.k.	Pasākums	Termiņš
1.	Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei	
1.1.	Novada domes lēmums par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu	2011.gada februāris

1.2.	Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana mājas lapā www.dundaga.lv un laikrakstā „Dundadznieks”	2011.gada marts
1.3.	Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana vadības grupā/darba grupā	2011.gada marts
1.4.	Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā	2011.gada marts
1.5.	Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām)	2011.gada marts - aprīlis
1.6.	Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana	2011.gada aprīlis - maijs
1.7.	Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana	2011.gada aprīlis - maijs
2.	Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde	
2.1.	1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze	2011.gada oktobris - decembris
2.2.	2.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde	2012.gada janvāris - jūlijs
2.3.	3.posms – Rīcības plāna izstrāde	2012.gada janvāris - jūlijs
2.4.	4.posms – Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde	2012.gada janvāris - jūlijs
2.5.	Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā	2012.gada jūlijs
3.	Publiskā apspriešana	
3.1.	Novada domes lēmums par novada attīstības programmas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai	2012.gada augusts
3.2.	Paziņojuma par attīstības programmas projekta publisko apspriešanu nosūtīšana plānošanas reģionam un tā publicēšana mājas lapā www.dundaga.lv un laikrakstā „Dundadznieks”	2012.gada augusts - septembris
3.3.	Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana	2012.gada septembris
3.4.	Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana	2012.gada oktobris
3.5.	Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana	2012.gada oktobris
3.6.	Attīstības programmas publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.dundaga.lv un laikrakstā „Dundadznieks”	2012.gada oktobris
4.	Attīstības programmas gala redakcijas izstrāde un saskaņošana	
4.1.	Attīstības programmas gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus	2012.gada oktobris
4.2.	Attīstības programmas gala redakcijas nodošanu plānošanas	2012.gada

	reģionam	novembris
5.	Attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšana	
5.1.	Plānošanas reģiona pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā, novada domes lēmums par novada attīstības programmas apstiprināšanu. Plānošanas reģiona negatīva atzinuma saņemšanas gadījumā attīstības programma tiek precizēta un atkārtoti saskaņota (tā atgriežas izstrādes procesā)	2012.gada novembris - decembris
5.2.	Novada domes lēmuma par novada attīstības programmas apstiprināšanu, publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā	2012.gada decembris
5.3.	Apstiprinātās Attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un iesniegšana plānošanas reģionam	2012.gada decembris